



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFIA
Campus Universitario - Km 8 Acaray
Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py


MEMORÁNDUM N° 015/2020

A : Dra. Paola Sánchez de Vergara, Decana.
DE : Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de
Planificación y Desarrollo – Extensión.
FECHA : 15 de diciembre de 2020.

REFERENCIA : Propuesta de Cronograma de Extensión Universitaria 2021

Por el presente, en cumplimiento a las normativas vigentes, se adjunta la propuesta de Cronograma de Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía de la UNE, para el periodo 2021.

Atentamente,





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFIA

Campus Universitario - Km 8 Acaray - Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Paraguay

CRONOGRAMA GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN DE LA
FACULTAD DE FILOSOFIA UNE, PRIMERA ETAPA 2021.

Alumnos del cuarto curso de las distintas carreras y sedes.

Nº	Actividades	Fechas
1	Inicio del proceso de Extensión	12 de enero
2	Elaboración del Plan de Extensión	12 al 15 de enero
3	Actualización de los proyectos de extensión	18 al 22 de enero
4	Visita a las instituciones concedentes	25 de enero al 05 de febrero
5	Ajustes de los Proyectos de Extensión	08 al 12 de febrero
6	Primera reunión de docentes Extensionistas	16 de febrero
7	Elaboración de los materiales y videos de apoyo de los Proyectos de Extensión	Desde el 15 al 26 de febrero
8	Realización de ajustes necesarios	Del 01 al 05 de marzo
9	Periodo de matriculación de alumnos	Desde 08 al 31 de marzo
10	Presentación de proyectos para su aprobación	El 05 de abril
11	Aprobación por Decanato de los proyectos de extensión	El 06 de abril
12	Ejecución de proyectos	Desde el 07/04 al 30/06
13	Preparación para el II Foro de Extensión y la I Exposición de Fotos.	Desde el 05/07 al 09/07
14	Realización del II Foro de Extensión y la I Exposición de Fotos.	Lunes 12/07 a partir de las 13 horas.
15	Pago de aranceles para la defensa de trabajos de Extensión	Desde el 05/07 al 12/07
16	Defensa final de proyectos	Desde el 13/07 al 16/07
17	Procesamiento de datos sobre nivel de satisfacción de los participantes en las actividades de extensión	19/07/2021
18	Evaluación de actividades	20/07/2021
19	Elaboración de informes con evidencias de los docentes del primer semestre	Desde el 21/07 al 23/07/2021





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFIA

Campus Universitario - Km 8 Acaray - Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Paraguay

**CRONOGRAMA GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN DE LA
FACULTAD DE FILOSOFIA UNE, SEGUNDA ETAPA 2021.**

Alumnos del tercer curso de las distintas carreras y sedes.

Nº	Actividades	Fechas
1	Inicio del proceso de Extensión segunda etapa	26 de julio
2	Elaboración del Plan de Extensión	02 de agosto
3	Actualización de los proyectos de extensión	03 de agosto
4	Visita a las instituciones concedentes	04 al 06 de agosto
5	Ajustes de los Proyectos de Extensión	09 de agosto
6	Segunda reunión de docentes Extensionistas	10 de agosto
7	Elaboración de los materiales y videos de apoyo de los Proyectos de Extensión	Desde el 11 al 13 de agosto
8	Realización de ajustes necesarios	13 de agosto
9	Periodo de matriculación de alumnos	Desde 09 al 13 de agosto
10	Presentación de proyectos para su aprobación	El 12 de agosto
11	Aprobación por Decanato de los proyectos de extensión	El 13 de agosto
12	Ejecución de proyectos	Desde el 16/08 al 29/10
13	Preparación para el II Foro de Extensión y la I Exposición de Fotos.	Desde el 01/11 al 05/11
14	Realización del II Foro de Extensión y la I Exposición de Fotos.	Lunes 15/11 a partir de las 13 horas.
15	Pago de aranceles para la defensa de trabajos de Extensión	Desde el 08/11 al 15/11
16	Defensa final de proyectos	Desde el 17/11 al 19/11
17	Procesamiento de datos sobre nivel de satisfacción de los participantes en las actividades de extensión	22/11/2021
18	Evaluación de actividades	23/11/2021
19	Elaboración de informes con evidencias de los docentes del primer semestre	Desde el 24/11 al 26/11/2021

